

SAGE



**COMMISSION LOCALE SUR L'EAU
MARDI 30 JANVIER 2024 A 10 HEURES
A MARAUSSAN- SALLE ESPRIT GARE**

Ordre du Jour :

- **Rapport n°1** : Validation du compte rendu de la CLE du 8 novembre 2023
- **Rapport n°2** : Etat d'avancement du contrat de rivière 2020-2024 ; Présentation, par les services de la DDTM du Plan d'Action Opérationnel Territorialisé du département de l'Hérault, Résultat de la concertation du public sur le projet de PAPI Orb Libron 2024-2029

	<p>SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ORB ET LIBRON</p> <p>COMMISSION LOCALE SUR L'EAU DU 30 JANVIER 2024</p>
---	--

RAPPORT N° :	1
OBJET :	VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA CLE DU 8 NOVEMBRE 2023

Vous trouverez annexé au présent rapport le compte rendu de la CLE du 8 novembre 2023.

Si ce document n'appelle pas de remarques de votre part, il vous est proposé de le valider.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Béziers, le 16 janvier 2024

**Le Président de la Commission
Locale sur l'Eau du SAGE Orb Libron**




Serge PESCE



**COMMISSION LOCALE SUR L'EAU
DU SAGE ORB LIBRON
SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2023**

L'an deux mille Vingt-trois, le 8 Novembre.

La Commission Locale sur l'Eau du SAGE Orb Libron, dument convoquée à Maraussan, sous la présidence de Monsieur Serge Pesce.

Nombre de membre de la CLE : 54

Date de convocation : 26 Octobre 2023

MEMBRES	PRESENT	COLLEGE	MEMBRES	PRESENT	COLLEGE
MAX ALLIES	*	ELU	JULIEN MADALE	*	ELU
RENE MORENO		ELU	PIERRE POLARD	*	ELU
MYRIAM GAYRAUD	*	ELU	GILLES THERON	*	ELU
MARIE PIERRE PONS	*	ELU	GWENDOLINE CHAUDOIR	*	ELU
PHILIPPE VIDAL	*	ELU	SERGE CASTAN		ELU
SEVERINE SAUR	*	ELU	SOPHIE NOGUES	*	USAGERS
YVON PELLET		ELU	FLORENCE ARDORINO	*	USAGERS
CHRISTOPHE LABORIE		ELU	FABRICE BOUTES		USAGERS
HARMONIE GONZALEZ		ELU	JEAN PASCAL PELAGATTI	*	USAGERS
FRANCIS BARSSE	*	ELU	PIERRE CALMELS	*	USAGERS
BERNARD BOSCH	*	ELU	M.MASSON	*	USAGERS
ROBERT SENAL	*	ELU	MARIE AGNES VALIGNY	*	USAGERS
LUC ZENON		ELU	EVELYNE KURUTCHARY	*	USAGERS
DANIEL BALESTER		ELU	FRANCOISE SEILER	*	USAGERS
M. PEREZ	*	ELU	JACQUES GUIRAUD	*	USAGERS
GERARD ABELLA	*	ELU	FRANCIS BOUSQUET	*	USAGERS
PATRICK VIGEANT	*	ELU	KAREN SCHULTER	*	USAGERS
JEAN ARCAS		ELU	MICHEL LATORRE	*	USAGERS
MARIETTE COMBE	*	ELU	JEAN JACQUES THIEBAUT		USAGERS
JEAN MARIE LAYE		ELU	CHRISTOPHE BELTRAN		USAGERS
SERGE PESCE	*	ELU	MR LE REPRESENTANT DE LA MISE	*	ETAT
DANIEL GALTIER		ELU	MR LE REPRESENTANT DE LA DREAL		ETAT
SEBASTIEN VIEU	*	ELU	MR LE REPRESENTANT DE L'AGENCE DE L'EAU	*	ETAT
YVON MARTINEZ	*	ELU	MR LE REPRESENTANT DE L'ARS34		ETAT
HENRI MATHIEU	*	ELU	MR LE REPRESENTANT DE L'OFB		ETAT
GERARD AFFRE	*	ELU	MR LE REPRESENTANT DDETS		ETAT
FRANCIS FORTE		ELU			
CLAUDE ALLINGRI		ELU			

OBJET : COMPTE RENDU

Ouverture de séance : 9 heures

Le président, après avoir constaté le corum, accueille Jacques Lucbereilh, nouveau Sous-préfet de Béziers.

Il propose d'aborder l'ordre du jour :

Après avoir rappelé les enjeux du SAGE Orb Libron, Le président propose d'aborder l'ordre du Jour.

Laurent Rippert fait un point sur la sécheresse 2023 qui met en évidence une situation préoccupante, notamment pour la saison à venir si les précipitations normales ne sont pas au rendez-vous.

Les questions délibératives sont ensuite abordées.

DELIBERATION N°1 : VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA CLE DU 23 MARS 2023

Le président présente le compte rendu de la CLE du 23 mars 2023.

La Commission Locale sur l'Eau, à l'unanimité :

- valide le compte rendu.

DELIBERATION N°2 : PLAN D'AMENAGEMENT ET DE PREVENTION DES INONDATIONS ORB LIBRON (PAPI) 2024-2029 : FICHES D'ACTION/EVALUATION ENVIRONNEMENTALE/MODALITES DE CONSULTATION DU GRAND PUBLIC

Le 23 mars dernier, la commission locale sur l'eau validait le projet de calendrier d'élaboration et de validation du Plan d'Aménagement et de Prévention des Inondations 2024-2029.

Ce projet de calendrier s'appuyait sur l'avancée du PAPI d'intention 2021-2023 qui constitue une base importante du PAPI travaux 2024-2029.

Par la suite, nous avons réuni la CLE sous format commission thématique inondation afin de débattre :

- Du diagnostic inondation du territoire, le 22 mai
- De la stratégie et du contenu pressenti du programme d'actions, le 27 juin

Sur la base de ces discussions, qui ont fait l'objet de deux-compte rendus dont vous avez été destinataires, l'EPTB a élaboré en étroite concertation avec les différents maitres d'ouvrage concernés le programme d'action détaillé du PAPI.

Vous trouverez annexées à la présente délibération les fiches d'action résultantes mais encore provisoires car en cours de consultation auprès des services de l'Etat, de la Région et du Département. Ces fiches ont pu évoluer entre le moment de l'envoi du présent rapport et le 8 novembre, date de la CLE de validation. Elles ne seront considérées comme définitives qu'à l'issue de la phase de consultation du public.

Frédérique Roman présente également les principaux éléments de l'évaluation environnementale ainsi que le calendrier et les modalités de consultation du grand public.

La Commission Locale sur l'Eau, à l'unanimité :

- Valide le programme de travaux et l'étude environnementale comme éléments à verser à la consultation du grand public

Fin de séance : 12 heures.

Béziers, le 16 janvier 2024

**Le Président de la Commission
Locale sur l'Eau du SAGE Orb Libron**



Serge PESCE

	<p>SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ORB ET LIBRON</p> <p>COMMISSION LOCALE SUR L'EAU DU 30 JANVIER 2024</p>
---	--

RAPPORT N° :	2
OBJET :	ETAT D'AVANCEMENT DU CONTRAT DE RIVIERE 2020-2024 ; PRESENTATION, PAR LES SERVICES DE LA DDTM DU PLAN D'ACTION OPERATIONNEL TERRITORIALISE DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, RESULTAT DE LA CONCERTATION DU PUBLIC SUR LE PROJET DE PAPI ORB LIBRON 2024-2029

Vous trouverez annexé au présent rapport :

- L'Etat d'avancement du contrat de rivière 2020-2024 ;
- La présentation, par les services de la DDTM du Plan d'Action Opérationnel Territorialisé du département de l'Hérault ;
- Les résultats de la concertation du public sur le projet de PAPI Orb Libron 2024-2029

Je vous prie de bien vouloir en prendre connaissance, et en débattre.

Béziers, le 16 janvier 2024

Le Président de la Commission
Locale sur l'Eau du SAGE Orb Libron




Serge PESCE



Point d'avancement de la Phase 2 du contrat de rivière Orb & Libron

CLE du 30 Janvier 2024



Contenu

- Rappel du contenu du Contrat de Rivière 4 Orb et Libron (2020-2024)
- Avancement fin 2023
- Perspectives 2024



Rappel du contenu du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb Libron



3

Phase 1 du contrat de rivière (2020-2022) : principales conclusions du bilan

► Le Contrat de Rivière Orb-Libron 4 - 2020-2022 :

54 opérations pour ~14 M€

2020	2021	2022
3 564 680 €	9 093 700 €	1 487 333 €

► La stratégie retenue


- Accompagner le besoin d'amélioration de la connaissance lié aux évolutions de la maîtrise d'ouvrage (assainissement, AEP)
- Résoudre les difficultés identifiées de longue date et notamment celles inscrites au PDM (quantitatif, hydromorphologie)
- Encourager/poursuivre les actions novatrices et pilotes (toxiques, gestion du temps de pluie, phytosanitaires, adaptation au changement climatique)
- Poursuivre l'accompagnement du territoire par des animations dédiées



4

Phase 1 du contrat de rivière (2020-2022) : principales conclusions du bilan

- ▶ Un **bilan globalement positif** avec :
 - ▶ Un engagement de **9,4 M d'€ soit 66%** du montant programmé sur 2020-2022. *La non réalisation d'actions portées par des maîtres d'ouvrages privés du volet continuité et estimées à 4 M d'€ justifie ce résultat : hors continuité le taux d'engagement atteint 93%.*
 - ▶ En nombre d'actions, **83 % des actions programmées ont été engagées** et plus de la moitié d'entre elles sont terminées.



5

Phase 2 : 2023-2024

- ▶ Un programme riche de 55 actions pour un montant d'environ **37 M € (~10 M€ hors opération temps de pluie CABM)**

2023	2024
5 787 559 €	4 235 639 € 31 235 639 € avec opération CABM

- ▶ Un programme ambitieux malgré une durée courte (<2ans)
- ▶ Des réponses aux problématiques identifiées par le PDM
- ▶ Des actions emblématiques (morphologie du Libron, gestion du temps de pluie, plan de gestion du delta de l'Orb) que le contrat permet de mettre en œuvre
- ▶ Des actions novatrices et pilotes (gestion des espèces exotiques, adaptation au changement climatique) issues de la première phase du contrat
- ▶ La poursuite des animations thématiques garantes de l'efficacité du contrat.

Le programme d'actions 2023-2023

Volet	Sous Volet	Nombre de fiches d'actions
A - Préservation de la qualité	Assainissement et Gestion du temps de pluie	2
	Pollutions par les phytosanitaires	3
	Pollutions par les toxiques	1
B - Gestion quantitative	Gestion de l'Eau Potable	1
	Gestion de l'Eau Brute	1
	Amélioration de la connaissance	1
C - Préservation et restauration des Milieux	Continuité écologique	1
	Gestion de la ripisylve	2
	Restauration morphologique des cours d'eau	3
	Zones humides	1
D - Contribution à l'adaptation au Changement Climatique		2
E - Animation du contrat de rivière		1
Total		19

Montant programmé	Volet A	Volet B	Volet C	Volet D	Volet E	Total
	31 903 000 €	570 000 €	2 842 317 €	737 272 €	970 609 €	37 023 198 €



Avancement fin 2023 de la phase 2 du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb Libron

Volet A Préservation de la qualité des eaux

Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	N° fiche action	Avancement
Réhabilitation réseaux EU traversée Laurens Tranche 2	SI Mare et Libron	travaux	pm	A1	En cours
Résorption des rejets individuels diffus sur l'ilot Port Neuf à Béziers	CABM	travaux	600 000 €		En cours
Etude de faisabilité d'opérations de désimperméabilisation sur des secteurs prioritaires (réseaux unitaires raccordés à la STEP de Béziers)	CABM	étude	50 000 €	A2	En cours
Délimitation de l'aire d'alimentation du captage prioritaire Creissan	Creissan	étude	70 000 €	A3	Plan de financement à boucler
Délimitation de l'aire d'alimentation du captage prioritaire Perdiguier	SIVOM Ensérune	étude	70 000 €		Report 2024
Bouchage des piézomètres ou forages non utilisés sur l'AAC du Libron et les zones de sauvegarde de la nappe alluviale de l'Orb	CABM	travaux	120 000 €	A4	En cours
Mise en place d'un traitement des pesticides sur les communes de Puimisson-Puissalicon	CCAM	travaux	2 921 000 €	A5	En cours
Mise en œuvre du plan d'actions rejets industriels et toxiques	CABM - acteurs économiques	étude et travaux	182 000 €	A6	Poursuite du travail d'animation mais pas d'opérations engagées en 2023

Volet B Gestion quantitative de la ressource en eau

Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	N° fiche action	Avancement
PGRE - Travaux béals du Jaur (béal de Courniou)	Béal de Courniou	travaux	30 000 €	B8	Dépôt demande subvention 1er trimestre 2024
PGRE - Travaux béals du Jaur (béal de la SCI Chalion)	SCI Chalion	travaux	20 000 €		Dépôt demande subvention 1er trimestre 2024
PGRE - Travaux béals du Jaur	M Massart	travaux	40 000 €		Projet ayant évolué
PGRE - Travaux béals du Jaur	SCI nouveau Martinet	travaux	20 000 €		Report 2024
PGRE - Travaux béals du Vernazobre (béal de la mairie)	ASA Illouvre Vernazobres	travaux	15 000 €		Dépôt demande subvention 1er trimestre 2024

Volet C Préservation des cours d'eau et des milieux

Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	N° fiche action	Avancement
Analyse de l'évolution du profil en long (du pont Gaston Doumergue à Béziers)	EPTB OL	étude	50 000 €	C10	validation subvention en cours
Analyse de l'attractivité des passes à poissons du Moulin de Saint Pierre et Pont Rouge et préconisations	OFB	étude	pm		Réalisé
Topographie complémentaire sur les 5 passes à poissons	EPTB OL	étude	10 000 €		Report 2024
Plan pluriannuel d'entretien des berges CCAM	EPTB OL	travaux	82 000 €	C11	validation subvention en cours
Plan pluriannuel d'entretien des berges CCLD	EPTB OL	travaux	30 000 €		validation subvention en cours
Plan pluriannuel d'entretien des berges CCGO	CCGO	travaux	300 000 €		Réalisé
Plan pluriannuel d'entretien des berges CAHM	CAHM	travaux	30 000 €		Sans Objet
Plan pluriannuel d'entretien des berges CCMC	CCMC	travaux	115 000 €		validation subvention en cours
Plan pluriannuel d'entretien des berges Lirou, Vernazobre, Orb CCSI	EPTB OL	travaux	70 000 €		validation subvention en cours
Plan pluriannuel d'entretien des berges de l'Orb - CABM	EPTB OL	travaux	150 000 €	validation subvention en cours	
Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - communication	EPTB OL	étude	30 000 €	C12	Report 2024 ?
Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - lutte contre la Berce	CCGO	travaux	40 000 €		Réalisé sans demande de subvention
Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Limitation des déplacements des populations d'écrevisses exotiques sur les secteurs favorables aux populations d'écrevisses à pattes blanches	EPTB OL	travaux	12 000 €		Report 2024 ?
Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Opération renouée	CCGO	travaux	20 000 €		Report 2024
Compléments au plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Inventaire de la population de Cistudes secteur step Cazedarnes et moyenne vallée	EPTB OL	étude	14 950 €		Réalisé
Accompagnement / Mise en œuvre étude espace de bon fonctionnement Orb et Libron	EPTB OL	étude	30 000 €	C15	Report
Mise en œuvre plan de gestion du Delta - travaux de restauration hydraulique des fossés structurants tranche 1 - Sérignan	ASA Sérignan	travaux	85 000 €	C16	En cours
Mise en œuvre plan de gestion du Delta - travaux de restauration hydraulique des fossés structurants tranche 1 - Portiragnes	ASA Portiragnes	travaux	85 000 €		En cours

Volet D Contribution à l'adaptation au changement climatique

Aucune action programmée en 2023 sur le volet D.

Pour autant des actions engagées en ce sens sur le territoire :

- AMI eau et changement climatique : réflexion sur le Faugérois et le delta de l'Orb portée par l'EPTB Orb Libron en partenariat avec les acteurs professionnels (mise en œuvre 2024-2025)
- des projets communaux de désimperméabilisation des cours d'école (Béziers, Bédarieux) bien engagés
- cahiers des charges réalisés pour les études CABM « potentiel de désimperméabilisation des secteurs unitaires » volet A et EPTB « effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau » volet B.

Volet E Animation

Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	N° fiche action	Avancement
Animation Zones humides, restauration hydromorphologique et continuité (1 ETP)	EPTB OL	animation	54 000 €	E19	Réalisé
Animation Captages prioritaires Libron et Murviel (1 ETP)	EPTB OL		38 000 €		Réalisé partiellement
Animation Captages prioritaires Puisserguier	Puisserguier		35 000 €		Réalisé
Animation agri-environnementale Orb Libron en lien avec les captages prioritaires	EPTB OL		54 000 €		Réalisé
Animation restauration hydromorphologique et entretien des berges (1 ETP)	EPTB OL		52 000 €		Réalisé
Poursuite animation rejets industriels	CABM		45 609 €		Réalisé
Animation PGRÉ volet Eau brute + suivi des étiages (1 ETP)	EPTB OL		41 000 €		Réalisé
Animation PGRÉ Volet AEP (1/2 ETP)	EPTB OL		20 000 €		Réalisé
Animation SAGE, inter SAGE, lien avec l'urbanisme (1 ETP)	EPTB OL		91 000 €		Réalisé
Pilotage contrat de rivière et animation programme d'action (1 ETP)	EPTB OL		65 000 €		Réalisé

Synthèse fin 2023

Un bon niveau d'engagement des actions programmées

	Montant	Avancement /programmation	Nombre d'opérations	Avancement /programmation
Engagé fin 2023	5 611 559 €	97%	31	76%

Malgré du retard dans la mise en œuvre (plan de subvention à boucler, validation technique à obtenir...). Seules 50% des actions sont terminées (environ 1 million d'euros).

Efficacité au regard des objectifs du PDM:

Sur les 41 actions programmées en 2023, 17 répondent directement aux enjeux du PDM et parmi elles :

- 11 sont engagées,
- 5 sont définies techniquement et les demandes de subvention seront faites au 1er trimestre 2024 (étude Bac Perdiguier, travaux béals Jaur/Vernazobre)
- 1 doit être confirmée (travaux béal Jaur Mr Massart).

Synthèse fin 2023

Focus sur les aides exceptionnelles de l'Agence de l'Eau liées au contrat :

30% d'aides sur des opérations petit cycle de l'eau exclues du programme classique

Bénéficiaires : maitres d'ouvrage des opérations volet A (ici CABM et CCAM), au prorata des actions réalisées.

Consommation fin 2023 : 781 586 € soit 74% du montant prévu (1 054 000 €)
Mobilisé à 22% par la CABM et 78% par la CCAM

AEP	204 147 €	26%
EU- réseau	61 764 €	8%
EU- step	515 675 €	66%



Perspectives 2024

Perspectives 2024

- ▶ En 2024, le contrat prévoit 36 opérations nouvelles.
- ▶ Ces actions sont globalement maintenues, à part :
 - ▶ L'opération Ressuyage des Orpellières Hautes financée par le PAPI
 - ▶ L'opération travaux de restauration de la morphologie du Libron sur Vias qui n'est pas prioritaire pour le maître d'ouvrage
 - ▶ L'opération pose de compteurs du SI d'eau et d'assainissement Orb et Gravezon qui ne sera pas aboutie en 2024
- ▶ Des interrogations sur le respect du calendrier:
 - ▶ Projet CABM gestion du temps de pluie (bassin d'orage et réseaux)
 - ▶ Travaux de restauration de la morphologie du Libron, projet réorienté autour de sites pilotes
 - ▶ Travaux de restauration de la morphologie de l'Orb au Poujol, suite à l'étude en cours.



Suivi de la Phase 2 du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb & Libron

Merci de votre attention



Présentation du PAOT CLE Orb Libron

30/01/2024



Orientations stratégiques pour la gestion de l'eau


État d'avancement dans l'Hérault



PAOT et Directive Cadre sur l'Eau

Document cadre élaboré tous les 6 ans en application de la Directive Cadre sur l'Eau → 2022-2027

Feuille de route de la MISEN et des maîtres d'ouvrage / EPTB



Les objectifs environnementaux de la DCE

Les objectifs environnementaux portent sur 4 volets

→ Stopper toute dégradation des eaux.

→ Parvenir en 2015 au bon état quantitatif et qualitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières.

→ Réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances « prioritaires dangereuses ».

→ Respecter les objectifs « eau » des zones protégées (au titre d'autres directives : captages pour l'alimentation en eau potable, sites Natura 2000, zones de baignade, zones conchylicoles...).

Quelques définitions – SDAGE et PDM

Pression significative = Pression susceptible d'avoir un impact important sur l'état de la masse d'eau (Altération de la morphologie, altération de la continuité, altération de l'hydrologie, prélèvement, pollution par les nutriments urbains ou industriels, pollution diffuses par les pesticides...)

RNAOE = Risque de Non Atteinte des Objectifs d'État (écologique / chimique pour les masses d'eau superficielles ou quantitatif / chimique pour les masses d'eau souterraines)

=> **Concerne les masses d'eau soumises à une pression significative**

Mesures = Type d'action nécessaire pour réduire les pressions à l'origine du risque (RNAOE)

Concerne les masses d'eau en report d'objectifs ou objectifs moins stricts

Quelques définitions - Mesures

Exemples mesures rattachées aux masses d'eau - Catalogue des mesures (PdM)

Domaine agricole

AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

Domaine milieux aquatiques

MIA0202 : Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes

Domaine ressource

RES0201 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture

RES0202 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités

Domaine assainissement

ASS0201 : Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement

ASS0302 : Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

Domaine industrie

IND0201 : Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)

Quelques définitions - Actions

Définitions

Actions = Action visant à résorber la pression sur une masse d'eau donnée (ou un groupe de masse d'eau).




→ **Déclinaison des mesures du programme de mesures en action = Plan d'Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) (échelle départementale)**

Une mesure peut être déclinée en une ou plusieurs actions du même type. Pour chaque action :

- l'identification de la mesure déclinée (ex : AGR0303)
- la ou les masses d'eau qui bénéficient de l'action (code + nom – ex : FRDR160 – Le Libron de sa source au ruisseau de Badeaussou)
- un libellé détaillé (ex : Élimiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire)
- un maître d'ouvrage (potentiellement non identifié pour les actions prévisionnelles)
- un service pilote (au sein de la MISEN) pour assurer son suivi
- un état d'avancement (prévisionnel / initié / engagé / terminé / abandonné)
- informations spécifiques selon actions

Evaluation de l'état des milieux

État écologique eaux de surface



PAOT 2022-2027 - Méthode

Bilan PAOT 2016-2021


72 % des actions engagées ou terminées

Réflexion pour les actions non terminées

→ Reprise dans le PAOT 2022-2027

Ou

→ Abandon au profit d'autres actions (si pression toujours identifiée)



Réunions par BV avec les acteurs (EPTB, EPCI, services et établissements publics de l'État...)

Actions intégrées dans outil national (OSMOSE v2)

PAOT 2022-2027 - Leviers

Leviers pour la réalisation des actions

→ **réglementaire** : réglementation territoriale sur des zones à enjeux, révision des prescriptions individuelles existantes, contrôles renforcés sur les masses d'eau dégradées et suites données aux manquements et infractions constatés, directives (ERU, etc.) ;

→ **financier** : programme d'intervention des Agences de l'Eau, aides du Conseil Départemental, du Conseil Régional, de l'État, etc.

→ **gouvernance** : dispositif d'animation, prise de compétence, contrats, etc.


Afin de favoriser l'adhésion des acteurs locaux et l'émergence des actions du PAOT, un plan de communication sera déployé de la façon suivante :

→ **Communication** : transmission du document finalisé aux structures de gestion (CLE / comités de rivière ou d'étang) – avec présentation en CLE annuelle ou tous les 18 mois de l'avancement de la démarche.



→ **Mise à jour** : examen à l'occasion des réunions de bassins versants des actions PAOT. Ces réunions cibleront également les principaux EPCI, maîtres d'ouvrage des actions.

Répartition des actions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état, par thème et état d'avancement


476 actions




Nombre d'actions réparties par thème



Pollutions diffuses par les pesticides



Prélèvements



Altérations
morphologiques

PAOT

→ 122 actions


Par type de pression

13 morphologie / 2 morphologie + continuité / 5 continuité

12 altération hydrologie / 1 altération hydrologie + prélèvements / 23 prélèvements

15 pollutions par les nutriments urbains / 3 pollutions par les nutriments urbains ou industriels + toxiques / 6 toxiques

4 nutriments agricoles / 38 pollutions pesticides




PAOT

→ 122 actions

70 actions prévisionnelles

19 actions initiées

30 actions engagées



Par type d'action


42 actions AGRI : 21 prévisionnelles / 21 engagées

16 actions ASS : 11 prévisionnelles / 3 initiées / 2 engagées

8 actions IND : 3 prévisionnelles / 4 engagées / 1 terminée

21 actions MILIEUX : 15 prévisionnelles / 6 initiées

35 actions RESS : 20 prévisionnelles / 10 initiées / 3 engagées / 2 terminées



Quelques actions identifiées :

- Mise en œuvre des plans d'action des captages prioritaires (puits de Peyralles et de Bassan-Rousset (Lieurán Bassan), Château d'eau Pierre plantée (Puimisson), Forage de Canet (Puissalicon), Fichoux Nord et la Manière (Puisserguier), Limbardier Sud et Nord (Murviel les Béziers, Perdiguier Nord et Sud (SIVOM d'Ensérune), les Bories (Creissan), Roquefourcade (Cruzy)).

- Obstacles à la continuité (Gaston Doumergue, moulin neuf, moulin Maynard, seuil de Roquebrun)

- Opérations de restauration morphologie (Libron, Lirou, Bédarieux, Lamalou, Vernazobres, Poujol sur Orb)

- Travaux réseaux assainissement (Laurens, Cazouls-les-Béziers, Capiscot, Camplong, Lamalou, CABM)

- Travaux sur les stations de traitement des eaux usées (Laurens, Ceilhes et Rocozels, Thézan-les-Béziers, Cazouls-les-Béziers)

Actions restant à préciser :

20 mesures non déclinées : 12 agriculture / 2 assainissement / 3 milieux / 3 ressource

LA SUITE

PAOT :


- Échanges réguliers avec EPTB / EPCI / Services de la MISEN
- Mise à jour annuelle de l'avancement des actions
- Ajout de nouvelles actions (amélioration des connaissances, études de priorisation...)

SDAGE/ PdM 2022-2027

Révision du PdM à mi-parcours fin 2024

Cycle SDAGE 2028-2033

Révision de l'état des lieux engagé en 2023 (finalisation 2025)




Merci de votre attention

Merci pour votre écoute

Des questions ?

...




Projet de PAPI Orb-Libron 2024-2029

Résultat de la consultation du Public

CLE du 30 janvier 2024

Orb & Libron



Les modalités de la consultation du public :

- Un questionnaire en ligne disponible pendant 3 semaines à partir du 27 Novembre
- Diffusion large : mairies, EPCI, site internet et page Facebook, articles Midi Libre...

L'EPTB Orb-Libron consulte le public sur la prévention des inondations

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de son prochain plan d'action, l'EPTB Orb-Libron consulte les habitants.

Rodrigue Dupuis
rodri.dupuis@eptb-orb-libron.fr



En mars 2022, le quartier de Combarthe (Cantal) a été touché par les eaux.

Le prochain plan d'action de prévention des inondations (PAPI) de l'Orb-Libron sera en vigueur pour la période 2024-2029. Il a pour objectif de prévenir le risque de submersion des zones à risque de submersion, en particulier les zones à risque de submersion temporaire (ZRS) et les zones à risque de submersion permanente (ZPS). Les modalités de consultation du public sont les suivantes : un questionnaire en ligne disponible à partir du 27 novembre 2023, une réunion publique le 12 décembre 2023 à 19h30 au siège de l'EPTB Orb-Libron, et un atelier de concertation le 13 décembre 2023 à 10h30 au siège de l'EPTB Orb-Libron.

Qu'est-ce que le Papi ?

Le PAPI est un plan d'action de prévention des inondations qui vise à réduire les dommages causés par les inondations. Il est élaboré en concertation avec les habitants et les professionnels du territoire. Le PAPI est un document qui définit les actions à mettre en œuvre pour réduire le risque d'inondation. L'élaboration du PAPI est financée par l'Etat, la Région et le Département. Les habitants sont invités à participer à la consultation du public afin de donner leur avis sur les actions proposées.



« Inondations sur le territoire de l'Orb et du Libron : donnez votre avis sur les actions proposées par le PAPI 2024-2029 »

Qu'est-ce qu'un "PAPI" ?

Un PAPI est un Programme d'Actions de Prévention des Inondations. C'est à dire un ensemble d'actions et de travaux dont l'objectif est de réduire de manière durable les impacts et les conséquences des inondations sur les personnes, les biens et les activités économiques.

Quelle est l'objet de cette consultation ?

Au titre de la concertation des divers acteurs du territoire mise en œuvre tout au long de l'élaboration du projet de PAPI, cette consultation a pour objectif de solliciter l'avis d'un plus large public concernant le projet de programme d'actions. Par le présent questionnaire, et l'ensemble des documents associés et les échanges par leur site internet (après avoir été averti) à votre équipement sur la manière dont, pour vous, les actions proposées répondent aux problématiques "inondations" sur le territoire de l'Orb et du Libron.

Cette consultation est déclinée du 27/11/2023 au 18/12/2023. Donnez votre avis !



Accès au questionnaire en ligne :
<http://bit.ly/papi-orb-libron>

Pour toute question : rodri.dupuis@eptb-orb-libron.fr

Les documents mis à disposition

Les documents mis à disposition dans le cadre de cette consultation sont les suivants :

- Résumé non technique
- Diagnostic de territoire
- Programme d'actions (axes, fiches actions)
- Atlas de caractérisation du PAPI
- Glossaire

Les prochaines étapes d'élaboration et validation du PAPI


A l'issue de la consultation de public, le programme sera validé définitivement avec un objectif de validation en 2024.

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de l'EPTB Orb-Libron : www.eptb-orb-libron.fr

Les principaux résultats :

- 73 contributeurs sur 23 communes du territoire
- Une adhésion globale à la démarche de PAPI

Taux d'adhésion des contributeurs aux axes du PAPI



Répartition des réponses à la consultation du public relative au PAPI Orb-Libron 2024-2029



Les principaux résultats :

- De nombreuses remarques sur l'ensemble des thématiques traitées par le PAPI :
 - renforcement de l'information du public (aléa, gestion de crise)
 - participation du public aux plans communaux de sauvegarde
 - besoin de maîtriser l'occupation des sols (stopper l'artificialisation, voire désimperméabiliser)
 - mieux prendre en compte l'existant en zone inondable
 -
- L'entretien effectif de l'existant (cours d'eau, ouvrages) demeure un enjeu pour les contributeurs
- De nombreuses inquiétudes exprimées par les habitants de la plaine de Villeneuve-les-Béziers en lien avec le projet de Digue de protection contre les crues de l'Orb.

Les enseignements retenus:

Un bilan globalement positif et des éléments à prendre en compte dans la mise en œuvre du PAPI

- La volonté des habitants du territoire de participer à la gestion des inondations : information, projets spécifiques (travaux) et gestion de crise.
- La priorité donnée par les participants à l'entretien voire au rétablissement de l'existant (ouvrages, cours d'eau) au préalable. (*! l'entretien régulier des cours d'eau et ouvrages ne supprime pas les débordements, ce qui justifie de s'adapter aux inondations en complément*).
- L'aménagement du territoire perçu comme un facteur aggravant de la vulnérabilité aux inondations, avec le sentiment que le développement se poursuit en zone inondable en connaissance de cause et au détriment de l'existant.
- Des attentes fortes des contributeurs situés en dehors des zones protégées par les digues de disposer d'informations précises sur l'évolution de leur inondabilité en lien avec les projets inscrits au PAPI et sur les possibilités de s'y adapter. Même si ces éléments de connaissance fine ne font pas l'objet de la consultation globale sur le projet de PAPI, ces attentes légitimes doivent être entendues.

Consultation du public

L'intégralité des résultats (et des remarques des contributeurs) disponible dans le rapport d'analyse des résultats.

Transmis fin décembre aux contributeurs.



PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS
SUR LES BASSINS DE L'ORB ET DU LIBRON (34)
POUR LES ANNEES 2024-2029

Analyse des résultats
de la consultation du public

Document établi par
FEPTB Orb Libron



Décembre 2018

PAI Orb Libron 2014-2029

Page 1

