
PAPI D’INTENTION Orb-Libron 2021-2022

CLE du SAGE Orb Libron du 22 juin 2022



Ordre du jour

1) Rappel du contenu du PAPI d’Intention

2) Avancement

3) Perspectives 
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Poursuivre l’acquisition de connaissance sur les thématiques 
émergeantes (en lien avec la GEMAPI)

Faire émerger un programme de réduction de la 
vulnérabilité

Définir des stratégies (ruissellement, ouvrages littoraux)

Répondre aux exigences du cahier des charges PAPI 3

Elaborer le programme d’actions concerté du PAPI 3

Du temps d’études, d’animation et de concertation pour définir
le programme d’actions du PAPI 3… mais dans un temps limité
par les échéances de réalisation des travaux engagés au PAPI 2.

 Le PAPI d’Intention : un outil transitoire
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Contenu du PAPI d’Intention :

- 15 fiches d’actions

- 1 475 000 € d’études

- 120 000 € d’animation :

- opérations sous maîtrise d’ouvrage EPTB 

- animation du Copil 

- animation dédiée à la réduction de la 

vulnérabilité 

- élaboration du programme d’actions du 

PAPI et analyse environnementale 

- concertation et consultation du public
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Quelques actions phares :

Etude de l’aléa ruissellement (échelle BV) Etude de réduction du risque inondation lié 

aux écoulements organisés à Villeneuve-les-

Béziers (type octobre 2019)

Amélioration de la gestion de crise littorale



PA
P

I d
’I

n
te

n
ti

o
n

Quelques actions phares :

Etudes de conception des digues de protection de Villeneuve-les-Béziers et Portiragnes-Plage 

Elaboration d’un programme global de 

réduction de la vulnérabilité

• Actualisation de la connaissance des enjeux 

en zone inondable

• Proposition d’un programme d’actions aux 

collectivités et gestionnaires
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L’engagement des partenaires:

AXE COÛT (HT)

Subvention Etat (sur HT ou 
TTC)

Subvention 
Région

Subvention CD 
34

Autofinancement EPTB OL

Autofinancem
ent autres 

maitres 
d'ouvrage

P181 FPRNM sur TTC sur HT base TTC

dont 
participation 

statutaire 
CD34

base TTC

Animation 120 000 € 60 000 € 60 000 € 24 000 €

Axe 1 150 000 € 89 000 € 36 000 € 55 000 € 22 000 €

Axe 2 25 000 € 12 500 € 6 000 € 11 500 € 4 600 €

Axe 3 25 000 € 6 000 € 24 000 € 9 600 €

Axe 4 150 000 € 75 000 € 36 000 € 15 000 € 54 000 €

Axe 5 10 000 € 6 000 € 6 000 € 2 400 €

Axe 6 300 000 € 150 000 € 72 000 € 30 000 € 108 000 €

Axe 7 815 000 € 399 000 € 117 000 € 151 000 € 311 000 €

TOTAL 1 595 000 € 60 000 € 731 500 € 273 000 € 196 000 € 210 500 € 62 600 € 419 000 €

Et des maitres d’ouvrages :
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Avancement global du PAPI d’Intention

Actions engagées mai 2022

Etudes / opérations

Etude de définition digue Portiragnes Plage

Travaux préalables à la régularisation Digue 
Bédarieux

Etude régularisation de la digue de Villemagne 
l’Argentière

Etudes/ Opérations

Etude ruissellement

Repères de crue

Animation PAPI

Elaboration Diagnostic Vulnérabilité

Etude Villeneuve les Béziers suite épisode 
2019

Etude stratégique Gémapi Littoral

Maitrise d’ouvrage EPTB Maitrise d’ouvrage EPCI
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Avancement global du PAPI d’Intention

Avancement
Engagé mai 

2022
Engagé d'ici fin 

2022
Report 2023 Report PAPI Total

Nombre opérations
9 4 3 2 18

50% 22% 17% 11%

Montant € HT
955 000 440 000 165 000 35 000 1 595 000

60% 28% 10% 2%

13 actions seront engagées d’ici la fin de l’année 2022, soit 72% des 
actions prévues au PAPI, pour un montant de  1 395 000 € HT soit 88% 
du montant programmé
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Avancement global du PAPI d’Intention

Ce qui n’a pas encore été engagé en 2022 :

- Dossiers de régularisation des ouvrages (Béziers…)

- Etude de définition digue de Villeneuve-les-Béziers

 Ces deux dossiers seront déposés d’ici fin 2022

- Amélioration de la connaissance des submersions 

marines sur le littoral (EPTB)  lien avec le Plan 

Littoral 21 à établir

Report 2023 ?



A
va

n
ce

m
e

n
t 

m
ai

 2
0

2
2

Impact sur le planning du PAPI d’Intention et PAPI 3

Echéances 
prévisionnelles PAPI d’Intention PAPI complet

Fin-Octobre 2020 Dossier validé et déposé pour labellisation

Mars 2021 Labellisation puis signature de la convention

Mars 2021- Juin 2021
Obtention des financements des études et 
consultations des bureaux d’études

Juin 2021- Avril 2022 Réalisation des études

Avril - Mai 2022
Synthèse par EPTB Orb Libron des résultats des 
études et élaboration de l’analyse 
environnementale

Mise à jour du programme d’actions du PAPI

Validation par les partenaires.

Juin-Juillet 2022 Consultation du public sur le projet de PAPI

Aout 2022 Analyse des remarques issues de la consultation du public. Finalisation du dossier de PAPI. 

Septembre 2022
Validation définitive puis Dépôt du PAPI 
complet

Mars 2023 Labellisation du PAPI complet

✓ mais juin 2021

 En cours

✓

✓ mais octobre 2021
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En synthèse

Des engagements tenus mais un décalage dans le 

temps

Les éléments pour élaborer le programme du PAPI 3 

ne seront pas disponibles avant mi 2023

Le PAPI 3 sera probablement plutôt déposé fin 2023 

pour une labellisation courant 2024

 Sollicitation d’un avenant de durée du PAPI

d’Intention pour l’année 2023 auprès de l’Etat et des

partenaires du PAPI.



Merci de votre attention


