



# PROJET DE PAPI D'INTENTION 2021-2022

*Comité Syndical du 16 Juin 2020*





# Ordre du jour

- 1) **Rappel du contexte**
- 2) **Le projet de PAPI d'Intention**
- 3) **Focus sur la Vulnérabilité aux inondations**

## 2 Plans d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) menés sur le territoire de 2004 à 2016

- PAPI 1 : 20 millions d'€ engagés sur la période 2004-2011.
- PAPI 2 : un montant initial de 32 millions d'€, revu à la baisse par l'avenant 2016 (abandon, report PAPI3...) réalisé à hauteur de 59%. *Les opérations non engagées au poids financier important sont reportées au PAPI 3.*
- Des opérations PAPI 2 toujours actives en 2020 : bassin d'écrêtement de Creissan, travaux de réalisation de la tranche 3 de la digue de Sérignan, études préalables...

## De nombreuses réalisations :

- plans communaux de sauvegarde,
- repères de crue,
- sensibilisation des particuliers et des entreprises,
- diagnostic et confortement des ouvrages de protection existants,
- réalisation des protections rapprochées de Valras, Sérignan, aménagement de la traversé de Béziers...



Un contexte de fin de PAPI peu propice à l'engagement d'une démarche nouvelle :

- réflexion autour de l'organisation de la compétence GEMAPI (de 2016 à 2018)
- des opérations financées par le PAPI 2 à mettre en œuvre (travaux, études préalables aux travaux)
- Intégration des enseignements des crues de l'automne 2014
- l'élaboration de la SLGRi réinterrogeant la stratégie de gestion des inondations

Deux PAPI successifs sur le territoire, de très nombreuses avancées et des actions restant à mener, mais pour autant un besoin de temps pour réengager un PAPI complet :

- Exigences du cahier des charges PAPI 3
- Des enjeux récents pour le territoire (littoral, Gemapi, ruissellement) nécessitant une étape préalable d'acquisition de connaissance avant de définir un programme d'action de PAPI complet.

### ↳ Vers un PAPI d'Intention

Du temps d'études, d'animation et de concertation pour définir le programme d'actions du PAPI 3... mais dans un temps limité par les échéances de réalisation des travaux engagés au PAPI 2.

## Objectifs du PAPI d'Intention :

- Poursuivre l'acquisition de connaissances : ouvrages hydrauliques (en lien avec GÉMAPI), fiabilisation de la gestion de crise, poursuite des études pré opérationnelles des ouvrages de protection inscrits au PAPI 2
- Définir des stratégies : devenir des ouvrages littoraux en lien avec GÉMAPI, priorisation de la gestion du ruissellement
- Faire émerger un portage du programme d'actions de réduction de la vulnérabilité
- Elaborer un programme d'actions du PAPI 3 concerté

## Contenu du PAPI d'Intention et planning :

- 5 fiches d'actions
- 1 250 000 € d'études
- 120 000 € d'animation :
  - portage des opérations sous MO EPTB,
  - animation du Copil,
  - animation dédiée à la réduction de la vulnérabilité,
  - élaboration du programme d'actions, analyse environnementale,
  - concertation et consultation du public

## Fiche-action n°1 : Amélioration de la gestion de crise



**PAPI :**

**Axe 2 Surveillance, prévision des crues et des inondations**

**Axe 3 Alerte et gestion de crise**

**SLGRi :**

**Grand Objectif 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés**

Faire émerger une organisation pour la gestion de crise

### Description de l'action :

Le bilan des PAPI précédents ainsi que les retours d'expérience sur les derniers épisodes de crues significatifs ont montré que si les Plans Communaux de sauvegarde existants sur le territoire ont joué leur rôle, il convenait néanmoins de les fiabiliser par :

- L'amélioration de la fourniture et de l'interprétation des informations de gestion des submersions marines sur les communes littorales, ce qui implique l'actualisation des volets littoraux de ces PCS.
- Réflexion sur l'opportunité de la mise en place d'un dispositif local d'alerte sur le Libron

### Territoire concerné :

Les communes concernées sont d'une part les communes littorales : Vendres, Valras, Sérignan, Portiragnes, Vias et d'autre part les communes du Bassin versant du Libron depuis Laurens jusqu'à Vias.

**Gestion de crise et actualisation des PCS littoraux : 120 000 € HT**

**Réflexion /opportunité dispositif d'alerte sur le Libron : 25 000 € HT**

## Fiche-action n°2 : Réduction de la vulnérabilité



**PAPI :**

**Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes**

**SLGRi :**

**Grand Objectif 1 : *Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l'inondation***

### **Description de l'action :**

Les enjeux en zone inondable sont nombreux et pour certains identifiés de longue date. Pour autant, malgré les obligations réglementaires des PPRI et le dispositif financier associé, très peu de travaux de réduction de la vulnérabilité ont vu le jour sur le territoire Orb Libron. C'est pourquoi l'élaboration du PAPI d'Intention constitue une opportunité pour :

- Actualiser les connaissances en terme de vulnérabilité du territoires et identifier les pistes d'actions (*travail en cours*)
- Créer via l'animation du PAPI au cours des deux années du PAPI d'Intention une dynamique spécifique pour le territoire visant à identifier les maitrises d'ouvrages et définir un programme d'actions réaliste pour le PAPI complet à venir.

### **Territoire concerné :**

Ensemble du territoire Orb Libron

**Animation PAPI (1 ETP) : 120 000 € HT**

Fiche-action n°3 : Sensibilisation



**PAPI :**  
**Axe 1 Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque**

**SLGRi :**  
**Grand Objectif 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés**  
 Renforcer la perception des risques d'inondations et littoraux

**Description de l'action :**

La connaissance et la conscience du risque inondation doivent être partagées et entretenues. Suites aux épisodes de 2014 des publications ont été réalisées à destination des citoyens et des formations ont été réalisées, à l'échelle de la SLGRI, à destination des élus du territoire et des techniciens des collectivités. Le Copil de la SLGRI a acté l'intérêt de poursuivre les actions d'amélioration de la conscience du risque par :

- La poursuite du programme de formation des élus et des agents du territoire –pour mémoire-
- La réalisation d'actions de sensibilisation spécifiques vis-à-vis des populations touristiques (littoral et zone thermale)

**Territoire concerné :**

Ensemble du territoire Orb Libron

**Programme de formation : pm**

**Sensibilisation /populations touristiques : 40 000 € HT**

Fiche-action n°3 : Sensibilisation



**PAPI :**  
**Axe 1 Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque**

**SLGRi :**  
**Grand Objectif 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés**  
 Renforcer la perception des risques d'inondations et littoraux

**Description de l'action :**

La connaissance et la conscience du risque inondation doivent être partagées et entretenues. Suites aux épisodes de 2014 des publications ont été réalisées à destination des citoyens et des formations ont été réalisées, à l'échelle de la SLGRI, à destination des élus du territoire et des techniciens des collectivités. Le Copil de la SLGRI a acté l'intérêt de poursuivre les actions d'amélioration de la conscience du risque par :

- La poursuite du programme de formation des élus et des agents du territoire –pour mémoire-
- La réalisation d'actions de sensibilisation spécifiques vis-à-vis des populations touristiques (littoral et zone thermale)

**Territoire concerné :**

Ensemble du territoire Orb Libron

**Programme de formation : pm**

**Sensibilisation /populations touristiques : 40 000 € HT**

## Fiche-action n°4 : Prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire

<p><b>PAPI :</b>  <b>Axe 1 Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque</b>  <b>Axe 4 : prise en compte du risque d'inondation dans l'urbanisme</b></p>	<p><b>SLGRi :</b>  <b>Grand Objectif 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l'inondation</b>  Améliorer la prise en compte des risques d'inondation et leur perception pour encourager un aménagement durable du territoire</p>
<p><b>Description de l'action :</b></p> <p>Les zones inondables fluviales et littorales sont désormais cartographiées dans les PPRI et s'imposent de fait aux documents d'urbanisme. Néanmoins un accompagnement des collectivités lors de l'élaboration de ces documents est souhaitable pour leur permettre une prise en compte efficace des risques d'inondations. Cet accompagnement est d'ores et déjà réalisé par l'EPTB Orb Libron et correspond à une orientation du SAGE Orb Libron. Cependant deux thématiques ne sont pas encore pleinement intégrées dans ces démarches de planification, ce sont d'une part le ruissellement et d'autre part l'adaptation aux effets des évolutions climatiques sur la zone littorale (recul du trait de côte et intensification des submersions marines). C'est pourquoi le PAPI d'Intention Orb Libron prévoit les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme (<i>pour mémoire</i>)</li> <li>- Etude de recomposition spatiale de la zone littorale portée par le Syndicat Mixte du SCOT du Biterrois (<i>pour mémoire</i>). Les choix d'aménagement du territoire retenus dans cette analyse seront structurants pour les actions à mener dans le futur sur les communes littorales (travaux de réduction de la vulnérabilité notamment).</li> <li>- Analyse du risque ruissellement et Priorisation des enjeux à l'échelle du bassin versant par l'utilisation des résultats de la méthode <u>Exzéco</u>. Cette analyse conduira à des propositions techniques pour la prise en compte du risque ruissellement dans les documents d'urbanisme, en travaillant notamment sur deux <u>PLUi</u> du territoire (un déjà terminé et le second en cours d'élaboration).</li> </ul>	

**Analyse du risque ruissellement : 150 000 € HT**

Fiche-action n°5 : Gestion des ouvrages de protection



<b>PAPI :</b> Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques	<b>SLGRi :</b> Grand Objectif 2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
--	---

Description de l'action :

La mise en place de la compétence GEMAPI constitue l'occasion de parfaire la connaissance du fonctionnement des ouvrages de protection contre les inondations. Quatre types d'études seront menés dans le cadre du PAPI d'Intention pour définir des travaux à inscrire dans le futur PAPI 3 :

- Etudes d'amélioration de la connaissance des ouvrages de protection en vue de leur classement en système de protection
- Etudes de connaissance du fonctionnement d'ouvrages hydrauliques structurants
- Amélioration de la connaissance et de la prise en charge des ouvrages littoraux (définition d'une stratégie Gemapi, item 5 littoral)
- Poursuite des études pré-opérationnelles des digues de Villeneuve-les-Béziers et Portiragnes-Plage, en vue de la labellisation PAPI3 des travaux.

Etude	Maitre d'ouvrage	Montant estimé
Etudes préalables au classement en Système d'Endiguement –Plaine Saint Pierre + <u>Sauclières</u>	CABM	140 000 €
Etudes préalables au classement en Système d'Endiguement – digue de la Poste et de la Perspective et digue de Villemagne	Grand Orb	150 000 €
Etudes du devenir d'ouvrages hydrauliques structurant	EPCI	100 000 €
Définition d'une stratégie sur les ouvrages littoraux en lien avec la GEMAPI	CABM – CAHM- <u>Domitienne</u>	75 000 €
Etudes pré-opérationnelles des digues de Villeneuve-les-Béziers	CABM	150 000 €
Etudes pré-opérationnelles des digues de Portiragnes	CAHM	300 000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>915 000 €</b>

# Projet de PAPI d'Intention

Echéances prévisionnelles	PAPI d'intention	PAPI complet
Mi-Septembre 2020	Dossier validé et déposé pour labellisation	
Janvier 2021	Labellisation puis signature de la convention	
Janvier 2021- Juin 2021	Obtention des financements des études et consultations des bureaux d'études	
Juin 2021- Avril 2022	Réalisation des études	
Avril - Mai 2022	Synthèse par EPTB Orb Libron des résultats des études et élaboration de l'analyse environnementale	Mise à jour du programme d'actions du PAPI Validation par les partenaires.
Juin-Juillet 2022	Consultation du public sur le projet de PAPI	
Aout 2022	Analyse des remarques issues de la consultation du public. Finalisation du dossier de PAPI.	
Septembre 2022		Validation définitive puis Dépôt du PAPI complet
Mars 2023		Labellisation du PAPI complet

**Focus sur la vulnérabilité aux inondations du territoire Orb Libron**



***Merci de votre attention***