



Réduction de la vulnérabilité de l'habitat vis-à-vis du risque d'inondation

Avancement de la démarche

Comité syndicat du 4 décembre 2025



Le dispositif « ALABRI* Orb & Libron »



- ⇒ Action inscrite dans le PAPI Orb Libron 2024-2029
- ⇒ Réalisation de **diagnostics de vulnérabilité** (pris en charge par la collectivité) et **accompagnement aux demandes de subvention** (jusqu'à 80 % au titre du fond Barnier**) et aux **travaux** (= mesures de mitigation)
- ⇒ Objectifs : **2 000 diagnostics / 400 dossiers travaux** sur 4-5 ans
- ⇒ Accompagnement par un **bureau d'études spécialisé : OSGAPi**
- ⇒ Montant de la mission : **1,5 M€ HT** / Financement Etat (50 %), Région (20 %), FEDER (10 %)

* *Accompagnement pour l'Adaptation du Bâti au Risque Inondation*

** *Dans la limite de 36 000 € ou 50 % de la valeur vénale du bien*

Quels secteurs et quelle priorisation ?



Secteurs éligibles au dispositif
dans un 1^{er} temps :

Secteur concentrant le plus d'enjeux
(= aval du bassin Orb-Libron) :
conventionnement avec
la **CA Béziers Méditerranée** et
la **CA Hérault Méditerranée**
(Portiragnes Plage)

ET

**Hors protection collective
ou projet de protection collective**
(digue)

Rappels des étapes et engagement de la démarche

1 Identification des habitations et propriétaires en zone inondable

Fév. – avril 2025

2 Envoi des courriers d'information

Avr. – sept. 2025

3 Prises de RDV et réalisations des diagnostics

En cours (depuis juin 2025)

4 Remises en main propre des diagnostics (et du PIMS*)

** Plan Individuel de Mise en Sécurité*


En cours (depuis oct. 2025)

5 Travaux :

- ⇒ Demande de **devis** (par le propriétaire)
- ⇒ Constitution du dossier puis **dépôt auprès des services de l'Etat**
- ⇒ Après réception de l'arrêté (~ 4-6 mois) : **réalisation des travaux** (délai max. d'engagement : 2 ans)
- ⇒ Constat de fin de travaux **et transmission pour paiement de la subvention** (~ 2 mois)

A venir

Avancement de la démarche : nombre de propriétaires identifiés / informés



Commune	Courriers envoyés	Date d'envoi
Béziers	912	Avr. puis sept.
Villeneuve-lès-Béziers	750	Mai
Lieuran-lès-Béziers	208	Sept.
Cers	121	
Lignan-sur-Orb	108	
Sauvian	55	
Portiragnes	30	Mai
Sérignan	16	
Bassan	14	
Boujan-sur-Libron	3	
TOTAL	2 217	

⇒ Plus de **2 200 courriers envoyés** (entre avril et octobre)

Avancement de la démarche : diagnostics réalisés / programmés*



* Bilan à fin 2025

Commune	<i>Courriers envoyés</i>	Diagnostics réalisés	Diagnostics à venir	Taux de réponse
Béziers	912	83	14	9%
Villeneuve-lès-Béziers	750	56	12	7%
Lieuran-lès-Béziers	208	29	3	14%
Cers	121	11		9%
Lignan-sur-Orb	108	3	1	3%
Sauvian	55	1	1	2%
Portiragnes	30	6	2	20%
Sérignan	16	4	2	25%
Bassan	14	4		29%
Boujan-sur-Libron	3	1		33%
TOTAL	2 217	198	35	11 %


⇒ Près de **200 diagnostics réalisés** à fin décembre (et 35 à venir en début d'année)

Avancement de la démarche : diagnostics réalisés / programmés*

* Bilan à fin 2025



Quelques chiffres en synthèse



- ⇒ Montant moyen des travaux proposés* : env. 12 000 €, dont env. 6 000 € de travaux « prioritaires » (batardeaux, étage refuge...)
- ⇒ Reste à charge moyen pour les propriétaires : 1 200 €

* D'après le retour d'expérience d'OSGAPI, les montants moyens des travaux engagés sont inférieurs (3 000 – 4 000 €)

Quelles suites ?

- ⇒ Poursuite / extension des **actions de communication** autour du dispositif
- ⇒ Poursuite des **diagnostics**
- ⇒ Mise en œuvre de **1^{ers} travaux de mitigation** (« Conversion travaux » des diagnostics)
- ⇒ Recherche de **solutions pour limiter les « freins »** (sur l'avance de frais...)
- ⇒ **Extension du dispositif à d'autres secteurs dans un 2nd temps ?**



Merci de votre attention

Contact :

Pascal BEC

Etablissement Public Territorial de Bassin Orb et Libron

Domaine de Bayssan le Haut - Route de Vendres - 34500 Béziers

Courriel : pascal.bec@vallees-orb-libron.fr

Mobile : 07 56 43 10 18

www.vallees-orb-libron.fr

